



Dell eye.
Vestibule.

PROJECT NO.	10000000000000000000
DATE	10/10/2000
SCALE	1/4" = 1'-0"
DESIGNED BY	ARCHITECT
CHECKED BY	ARCHITECT
DATE	10/10/2000



etapp	lgh nr	vån	namn	kök	Bad	Kök	Bad
1	85	6	Malm	x	x		
1	86	6	Backman	x	x		
1	80	5	Buiza	x	x		
1	79	5	Abeysekera	x	x		
1	74	4	Till salu	x	x		
1	73	4	U Jonsson	x	x		
1	68	3	U Hedman	x	x		
1	73	3	J Mattson/ D Williams	x	x		
1	62	2	K Nydhal	x	x		
1	67	2	Lindblad	x	x		
2	90	6	Störtebecker	x			
2	84	5	Svärdstam-Hedren				
2	78	4	U Asplund		x		
2	72	3	E Kuntonen		x		
2	66	2	B Lager / A-B Löf		x		
3	89	6	Bondestam	x	x	Störtebecker	x
3	83	5	Rivero Helian	x	x	Svärdstam Hedren	x
3	77	4	Kundberg	x	x	Asplund	x
3	72	3	Olsson	x	x	Kuntonen	x
3	65	2	Moosavian	x	x	B Lager / AB-Löf	x
4	88	6	lie /Bokman	x	x	kök Ogbay Fabian	x
4	82	5	winston	x	x	kök M Persson	x
4	76	4	E Eriksson	x	x	kök Eliasson Y	x
4	70	3	Persson A /	x	x	kök Bolin Jilvert	x
4	64	2	Larsson J/	x	x	kök Blom B	x
5	87	6	Ogbay /E Fabian		x		
5	81	5	M Persson		x		
5	75	4	Y Eliasson		x		
5	69	3	Bolin / Jilvert		x		
5	63	2	B Blom		x		
6	50	5	A Christensson	x	x		
6	37	4	Hagblom	x	x		
6	38	4	Hagelby / Edström	x	x		
6	24	3	H Rostami	x	x		
6	25	3	V Carlsson/ S Thorell	x	x		
6	11	2	M Whälstrand	x	x		
6	12	2	R fransi	x	x		
7	59	6	renoveras(Kanliainen)	x	x		
7	47	5	R Kujansivu	x	x		
7	34	4	H&L Lidström	x	x		
7	21	3	K Larsson	x	x		
7	8	2	L&M Topelius	x	x		
8	49	5	A Unger	x	x		
8	48	5	J Virsand	x	x		
8	36	4	Atladottir	x	x		
8	35	4	P grill	x	x		
8	23	3	E Gustawsson	x	x		
8	22	3	L Enwall	x	x		
8	10	2	P Sandström	x	x		
8	9	2	S Aronsson	x	x		
9	60	6	Pettersson Holmström			kök eriksson	
9	51	5	Wallenius			kök Thorwid Höglin	
9	39	4	Chotagastien A &K			kök bergström	
9	26	3	A Veszeli M Forsgren			kök Beqiri	
9	13	2	M Mörsell			kök A Nedman	
10	54	6	Matsumoto	x	x		
10	53	6	Ehlin	x	x		
10	42	5	Drottz	x	x		
10	41	5	Bjäråker	x	x		
10	29	4	R Lindström	x	x		
10	28	4	P Möller	x	x		
10	16	3	Marquard	x	x		
10	15	3	Pettersson	x	x		
10	3	2	Arakelian/Preinitz	x	x		
10	4	2	S Lapi	x	x		
11	52	6	F eriksson		x		
11	40	5	Thowid Höglin		x		
11	27	4	P Bergström		x		
11	14	3	Bequiri		x		
11	1	2	A Nedman		x		
12	55	6	M johansson/ J Nyander	x	x		
12	56	6	M Williams	x	x		
12	43	5	Daniels-Buls S	x	x		
12	44	5	Wallsten	x	x		
12	30	4	K Farah	x	x		
12	31	4	J Shen	x	x		
12	17	3	Ullström	x	x		
12	18	3	B Leufstadius	x	x		
12	2	2	M Andersson	x	x		
12	5	2	E-L Johansson	x	x		
13	57	6	J Holman	x	x	J Henricsson	
13	45	5	Tauson/ Adilagic	x	x	K Ahlinder	x
13	32	4	Mowitz H	x	x	B Olsson / Jeskanen	x
13	19	3	Lundberg L	x	x	L Höckerman	x
13	6	2	J Tien/ Wong	x	x	U Lindqvist / Guerra	x
14	58	6	J Henricsson		x		
14	46	5	K Ahlinder		x		
14	33	4	B Olsson / Jeskanen		x		
14	20	3	L Höckerman		x		
14	7	2	U Lindqvist / Guerra		x		

Etapp 1

Start och slutdatum: 4 Maj - 12 Jun

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
85	6	Malm	x	x		
86	6	Backman	x	x		
80	5	Buza	x	x		Establers 2 April 11
79	5	Abeysekera	x	x		
74	4	Till salu	x	x		
73	4	U Jonsson	x	x		
68	3	U Hedman	x	x		
73	3	J Mattson / D Williams	x	x		Tappala 1 Sept - 11
62	2	K Nydhal	x	x		
67	2	Lindblad	x	x		

Etapp 2

Start och slutdatum: 3 Aug - 11 Sept

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
90	6	Störtebecker	x			
84	5	Svårdstam-Hedren	x			
78	4	U Asplund	x			Ingår i etapp 2 och 3
72	3	E Kuntonen	x			
66	2	B Lager / A-B Löf	x			

Etapp 3

Start och slutdatum: 17 Aug - 25 Sept

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad	Ingår i etapp 2 och 3	Kök	Bad
89	6	Bondestam	x	x			
83	5	Rivero Hellan	x	x			
77	4	Kundberg	x	x			
72	3	Olsson	x	x			
65	2	Moosavian	x	x			

Etapp 4

Start och slutdatum: 31 Aug - 9 Okt

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad	Ingår i etapp 4 och 5	Kök	Bad
88	6	Iie / Bokman	x	x			
82	5	Winston	x	x			
76	4	E Eriksson	x	x			
70	3	Persson A /	x	x			
64	2	Larsson J /	x	x			

Etapp 5

Start och slutdatum: 14 sept-23 okt

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
87	6	Osbay / E Fabian	x			
81	5	M Persson	x			
75	4	V Eliasson	x			
69	3	Bolin / Jilvert	x			
63	2	B Blom	x			

Etapp 6

Start och slutdatum: 28 Sept - 6 Nov

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
50	5	A Christensson	x	x		
37	4	Hagblom	x	x		
38	4	Hagenby / Edström	x	x		
24	3	M Rostami	x	x		
25	3	V Carlsson / S Thorell	x	x		
11	2	M Whälstrand	x	x		
12	2	B fransi	x	x		

Etapp 7

Start och slutdatum: 12 Okt - 20 Nov

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
59	6	renoverasi (Kantainen)	x	x		
47	5	R Kujansivu	x	x		
34	4	Hela Lidström	x	x		
21	3	K Larsson	x	x		
8	2	L&M Topelius	x	x		

Etapp 8

Start och slutdatum: 26 Okt - 4 Dec

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
49	5	A Unger	x	x		
48	5	J Virsani	x	x		
36	4	Atladottir	x	x		
35	4	P grill	x	x		
23	3	E Gustawsson	x	x		
22	3	L Enwall	x	x		
10	2	P Sandström	x	x		
9	2	S Aronsson	x	x		

Etapp 9

Start och slutdatum: 9 Nov - 18 Dec

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad	Ingår i etapp 9 och 11	Kök	Bad
60	6	Pettersson Holmström	x	x			
51	5	Wällemäus	x	x			
39	4	Chotagasstien A & K	x	x			
26	3	A Veszeli M Forsgren	x	x			
13	2	M Mörzell	x	x			

Etapp 10

Start och slutdatum: 11 Jan - 19 Feb

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
54	6	Matsumoto	x	x		
53	6	Ehlin	x	x		
42	5	Brotz	x	x		
41	5	Bjäraker	x	x		
29	4	R Lindström	x	x		
28	4	P Möller	x	x		
16	3	Marquardt	x	x		
15	3	Pettersson	x	x		
3	2	Arakelian/Preitnitz	x	x		
4	2	S Lapi	x	x		

Etapp 11

Start och slutdatum: 25 Jan - 4 Mars

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
52	6	F Eriksson	x			
40	5	Thorwid Höglin	x			
27	4	P Bergström	x			
14	3	Bequiri	x			
1	2	A Nedman	x			

Etapp 12

Start och slutdatum: 8 Feb - 18 Mars

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
55	6	M Johansson / J Nyander	x	x		
56	6	M Williams	x	x		
43	5	Daniels-Buls S	x	x		
44	5	Wälzlsten	x	x		
30	4	K Farah	x	x		
31	4	J Shen	x	x		
17	3	Lillström	x	x		
18	3	B Leifstadius	x	x		
2	2	M Andersson	x	x		
5	2	E-L Johansson	x	x		

Etapp 13

Start och slutdatum: 22 Feb - 4 April

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad	Ingår i etapp 13 och 14	Kök	WC
57	6	J Holman	x	x			
45	5	Tauson / Adilaic	x	x			
32	4	Mowitz H	x	x			
19	3	Lundberg L	x	x			
6	2	J Tien / Wong	x	x			

Etapp 14

Start och slutdatum: 7 Mars - 18 April

Lgh nr	Vän	Namn	Kök	Bad		
58	6	J Henriksson	x			
46	5	K Ahlander	x			
33	4	B Olsson / Jeskanen	x			
20	3	L Höckerman	x			
7	2	U Lindqvist / Guerra	x			